
Bezirksamt Pankow von Berlin  
Abt. Ordnung und öffentlicher Raum 
Bezirksstadträtin 

08.08.2024

Herr Bezirksverordneter 
Henrik Hornecker, Fraktion der SPD 

 

über  

den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung  
Pankow von Berlin 

 

über  

die Bezirksbürgermeisterin 
 

 

Kleine Anfrage KA-0909/IX 

über 

 

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

1. Hat sich der in der Antwort auf die Kleine Anfrage 0814-IX kommunizierte Zeitplan für 
die Sanierung der hölzernen Sitzmöbel und anderen Holzelement auf dem Antonplatz 
geändert? Wird die Sanierung, wie in der Antwort auf die Kleine Anfrage dargelegt, 
Mitte August beginnen? 

Nein, der Zeitplan hat sich nicht verändert. Die Bauanlaufberatung fand am 
06.08.2024 statt.  

 

2. Wurde mittlerweile eine Fachfirma mit der Ausführung der Sanierung beauftragt? 

Ja, die Firma Alpina wurde vertraglich gebunden.  

 

3. Das Bezirksamt hat gegenüber Anwohnern mitunter einen Beginn der Sanierung in der 
28. KW kommuniziert. Wie kam dieser Termin zu Stande und warum wurde er nicht 
eingehalten? 
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Die Kapazitäten der Firma waren nicht gegeben, sodass der Baubeginn verschoben 
werden musste.  

 

4. Ist die in der Antwort auf die Kleine Anfrage 0814-IX genannte Dauer der Sanierung 
von 2 Monaten nach wie vor realistisch? Wird die Sanierung demnach voraussichtlich 
im Oktober abgeschlossen sein? 

Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Bauzeit eingehalten wird.  

 

5. Ist den Antworten aus Sicht des Bezirksamts noch etwas hinzuzufügen? 

Nein, den Beantwortungen ist nichts hinzuzufügen. 

 

 

 

 
Manuela Anders-Granitzki 

 


